
アクションカード 総括責任者 

○責：総括責任者  ○企：企画  ○市：市町村支援  ○広：広域調整  ○関：関係機関調整  ○現：現場対応  ○総：総務  ○報：広報 

 

Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

 ① 災害対応の開始指
⽰ 

□ 職員に対し災害廃棄物に係る災害対応

開始を指示 
□ ○市②市町村被災状況の確認 

□ ○現②市町村被災状況の確認 

  □ ○関④協定先の被災状況の確認 

  □ ○企⑤被災情報等の集約 

○企⑧災害廃棄物処理方針

(案)の検討 

⑨ 災害廃棄物処理⽅
針(案)に関する災
害対策本部との協
議 

□ 災害廃棄物処理方針(案)に関し災害対策

本部と協議 
□ ○責⑩災害廃棄物処理方針

(案)に関する市町村、関係

機関等との調整指示 □ 災害対策本部の対応方針との整合 
□ 調整事項の明確化 
  

○責⑨災害廃棄物処理方針

(案)に関する災害対策

本部との協議 

⑩ 災害廃棄物処理⽅
針(案)に関する市
町村、関係機関等
との調整指⽰ 

□ 連絡調整の役割に対し、市町村、関係機

関等との調整を指示 
□ ○市⑪災害廃棄物処理方針

(案)に関する市町村との

調整、意向確認 

  □ ○広⑫災害廃棄物処理方針

（案）に関する県内広域ブ

ロック、四国ブロック協議

会との調整、意向確認 

  □ ○関⑬災害廃棄物処理方針(案)

に関する関係機関との調整 

○企⑭災害廃棄物処理方針

(修正案)の検討 

⑮ 災害廃棄物処理⽅
針（修正案）に関
する災害対策本部
との協議

□ 災害廃棄物処理方針(修正案)に関し災害

対策本部と協議 
□ ○責⑯災害廃棄物処理方針の

決定 
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Ⅰ 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○責⑮災害廃棄物処理方針

（修正案）に関する災

害対策本部との協議 

⑯ 災害廃棄物処理⽅
針の決定 

□ 災害廃棄物処理方針の決定 □ ○市⑰災害廃棄物処理方針の

周知  
  □ ○企⑱災害廃棄物処理実行計

画（案）の検討 

○企⑲災害廃棄物処理実行

計画（案）の作成 
⑳ 災害廃棄物処理実

⾏計画（案）に関
する災害対策本部
との協議

□ 災害廃棄物処理実行計画（案）に関し災

害対策本部と協議 
□ ○責 ㉑災害廃棄物処理実行計

画の決定 
  

○責⑳災害廃棄物処理実行

計画（案）に関する災

害対策本部との協議 

㉑ 災害廃棄物処理実
⾏計画の決定 

□ 災害廃棄物処理実行計画の決定 □ ○責 ㉒災害廃棄物処理実行計

画の公表   

○責 ㉑災害廃棄物処理実行

計画の決定 

㉒ 災害廃棄物処理実
⾏計画の公表 

□ 決定した災害廃棄物処理実行計画の公

表 
□ ○市 ㉓災害廃棄物処理実行計

画の周知 
  

○企 ㉕災害廃棄物処理実行

計画の見直し 

㉖ 災害廃棄物処理実
⾏計画の⾒直しに
関する関係機関協
議、決定、公表

□ 見直した災害廃棄物処理実行計画につ

いて関係機関と協議 
□ ○市 ㉗見直し後の災害廃棄物

処理実行計画の周知 
□ 見直した災害廃棄物処理実行計画の決定

□ 見直した災害廃棄物処理実行計画の公表

  
○企 ㉘災害廃棄物処理状況

の把握 

㉙ 災害廃棄物処理終
了の指⽰ 

□ 企画からの報告をもとに終了の判断を

行う 
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Ⅱ 広域処理（県内） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○企①県内広域処理の検討 ② 市町村、県内広域
ブロック、関係機
関との調整指⽰ 

□ 市町村との調整の指示 □ ○市③市町村との調整、意向確認 

□ 協定先との調整の指示 □ ○広④県内広域ブロックとの

調整、意向確認 

  □ ○関⑤協定先の対応能力、受入

条件の確認 

○企⑥県内広域処理の実現

可能性の検討 

⑦ 災害対策本部との
協議

□ 災害対策本部と協議 □ ○責⑧県内広域処理の決定 
  

○責⑦災害対策本部との協

議 

⑧ 県内広域処理の決
定 

□ 県内広域処理方針の決定 □ ○市⑨県内広域処理の周知 

  □ ○広⑩県内広域ブロック別の

委託希望、受託可能状況の

確認 

  □ ○企⑪県内広域処理体制の詳

細の検討 

○企⑪県内広域処理体制の

詳細の検討 

⑫ 県内広域処理体制
の詳細の決定 

□ 県内広域処理体制の詳細を決定 □ ○責⑬県内広域処理の地方環

境事務所への報告 

  □ ○広⑭受入条件の確認、調整 

  □ ○市⑰域外一般廃棄物搬入に

係る事前協議の支援 

 
 
 

 □ ○市⑲受入条件遵守に向けた

支援 
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Ⅱ 広域処理（県内） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○責⑫県内広域処理体制の

詳細の決定 

⑬ 県内広域処理の地
⽅環境事務所への
報告

□ 県内広域処理の内容等を中国四国地方

環境事務所高松事務所へ報告 
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Ⅲ 広域処理（県外） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○企①県外広域処理の検討 ② 市町村、四国ブロ
ック協議会、関係
機関との調整指⽰

□ 市町村との調整の指示 □ ○市③市町村との調整、意向確

認 □ 四国ブロック協議会との調整の指示 
□ 協定先との調整の指示 □ ○広④四国ブロック協議会と

の調整、意向確認 

  □ ○関⑤協定先の対応能力、受入

条件の確認 

○企⑥県外広域処理の実現

可能性の検討 

⑦ 災害対策本部との
協議

□ 災害対策本部と協議 □ ○責⑧四国ブロック協議会へ

の支援依頼決定   

○責⑦災害対策本部との協

議 

⑧ 四国ブロック協議
会への⽀援依頼決
定 

□ 県外広域処理方針の決定 □ ○責⑨四国ブロック協議会へ

の支援依頼 

  □ ○企⑩四国ブロック協議会用

必要資料の作成 

○責⑧四国ブロック協議会

への支援依頼決定 

⑨ 四国ブロック協議
会への⽀援依頼 

□ 四国ブロック協議会へ県外広域処理の

支援を依頼 
  

  
○企⑩四国ブロック協議会

用必要資料の作成 

⑪ 四国ブロック協議
会での協議 

□ 県外広域処理への協力を要請 □ ○責⑫支援県の決定 
□ 支援県との調整 
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Ⅲ 広域処理（県外） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○責⑪四国ブロック協議会 

での協議 

⑫ ⽀援県の決定 □ 支援県を決定 □ ○市⑬市町村の要望確認、調整 

   □ ○広⑭支援県との受入条件の

確認、調整 

    □ ○関⑮収集・運搬に係る協定先

との調整 

    □ ○関⑯用役に係る協定先との

調整 

     □ ○企⑰県外広域処理体制の調

整 
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Ⅳ-1 災害廃棄物の処分対応（二次仮置場の設置） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○企①災害廃棄物処理受託

の検討 

② 市町村、関係機関
との調整指⽰ 

□ 市町村との調整の指示 □ ○市③市町村との調整、意向確

認 □ 連携先との調整の指示 
 □ ○関④協定先の対応能力、受入

条件の確認 

 

  

○企⑤災害廃棄物処理受託

の実現可能性の検討 

⑥ 災害対策本部との
協議 

□ 災害対策本部との協議 □ ○責⑦処理受託の決定、事務受

託 

 

  

○責⑥災害対策本部との協

議 

⑦ 処理受託の決定、
事務受託 

□ 処理受託の決定 □ ○企⑧災害廃棄物処理方法の

詳細検討 

 

□ 事務受託手続きの実施 
  

○企⑧災害廃棄物処理方法

の詳細検討 

⑨ ⼆次仮置場設置の
決定 

□ 二次仮置場設置の決定 □ ○市⑩二次仮置場での処理に

関する市町村との調整   
  □ ○現⑪二次仮置場予定地の選定 

  □ ○企⑫二次仮置場設置・運営方

法の検討 

 

○企⑫二次仮置場設置・運

営方法の検討 

⑬ ⼆次仮置場設置場
所の決定 

□ 二次仮置場設置場所の決定 □ ○現⑭二次仮置場設置場所の

取得手続き 
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Ⅳ-1 災害廃棄物の処分対応（二次仮置場の設置） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○企⑮二次仮置場整備内容

の検討 
⑯ ⼆次仮置場整備内

容の決定 
□ 二次仮置場整備内容の決定 □ ○現⑰二次仮置場設置・運営に

係る積算   
 
 

 □ ○報⑱二次仮置場周辺住民へ

の周知 

□ ○市⑲施設設置に係る市町村

調整 
 

○企 ㉗二次仮置場閉鎖時期

の検討 

㉘ ⼆次仮置場閉鎖の
決定 

□ 二次仮置場閉鎖の決定 □ ○現 ㉙二次仮置場閉鎖の手続

き 
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Ⅳ-2 災害廃棄物の処分対応（処理受託） 

前アクション⇒ アクション ⇒後アクション 
No  実施事項（チェックリスト） 

○企②災害廃棄物処理受託

の検討 

③ 市町村、関係機関
との調整指⽰ 

□ 市町村との調整の指示 □ ○市④市町村との調整、意向確

認 □ 連携先との調整の指示 
 □ ○関⑤協定先の対応能力、受入

条件の確認   

○企⑥災害廃棄物処理受託

の実現可能性の検討 

⑦ 災害対策本部との
協議

□ 災害対策本部との協議 □ ○責⑧処理受託の決定、事務受

託   

○責⑦災害対策本部との協

議 

⑧ 処理受託の決定、
事務受託 

□ 処理受託の決定 □ ○企⑨災害廃棄物処理方法の

検討 □ 事務受託手続きの実施 
  

○企⑨災害廃棄物処理方法

の検討 

⑩ 処理困難物の処理
受託の決定 

□ 処理困難物の処理受託の決定 □ ○市⑪処理困難物の収集・運搬

に関する市町村との調整   
  □ ○関⑫処理困難物に関する協定

先等との調整 

  □ ○現⑬処理困難物に関する積

算 

  □ ○報⑭処理困難物に関する広

報 

 


