

今後のスケジュール ※現時点の予定であり、今後変更となる場合があります。

項目	令和5年度		令和6年度				令和7年度				令和8年度			
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
主な行事	石川大会 いしかわ百万石文化祭 (10/14~11/26)				岐阜大会 「清流の国ぎふ」文化祭 (10/14~11/24)				長崎大会 ながさきピース文化祭 (9/14~11/30) ■閉会式 ・次年度開催県への引継ぎ式 ・アトラクション披露					
国 実行委員会	■10/19 高知県開催内定			■7~8月 実行委員会 基本構想決定				■7~8月 実行委員会 実施計画決定				■7~8月 実行委員会 進捗状況報告等		
県 実行委員会			■4月 実行委員会 設立総会 基本構想(案)決定		■10~11月 実行委員会 第2回総会 キャッチフレーズ・ ロゴマークの決定		■4~5月 実行委員会 第3回総会 実施計画(案)決定		■10~11月 実行委員会 第4回総会 進捗状況報告		■4~5月 実行委員会 第5回総会 事業別 実施計画(案)決定		■1~2月 実行委員会 第6回総会 解散	
県 企画委員会			■5月 企画委員会設立 (以降随時開催)			■3月 企画委員会 実施計画(案)承認			■3月 企画委員会 事業別 実施計画(案)承認					
計画関係		基本構想 (案) 策定	実施計画(案)策定 ■県事業(開閉会式、総合フェスティバル等) ■市町村事業(全国文化団体との連携事業、市町村独自事業) ■広報計画 ■おもてなし計画 等				事業別実施計画(案)策定 ■開閉会式実施計画 ■総合フェスティバル実施計画 ■市町村事業実施計画 ■広報計画 ■おもてなし計画 等							
広報関係			キャッチフレーズ・ ロゴマーク公募		PRグッズ(ポスター・ ノベルティ)制作		ホームページ制作	■PRグッズの配布 ■県内・全国広報キャンペーン ■テレビ・ラジオ新聞広告等 ■カウントダウンボード設置 ■企業協賛募集 等				■公式ガイドブックの 制作・配布 ■県内・全国広報キャ ンペーン ■テレビ・ラジオ新聞 広告等		
市町村 実行委員会		■2/21 県説明会	実行 委員会設立	市町村事業の検討 及び 事業概要の決定 1月末			事業の詳細決定、事業の準備・PR 等							■1~2月 各市町村 実行委員会 解散
文化団体		■1/17~2/16 意向調査	文化団体との マッチング				開催要項・募集要項 策定	開催要項・募集要項 の公表、参加者募集		■4月 各事業参加文化団体決定				
カウントダウン イベント					2 年前		5 00 日前		1 年前			1 00 日前		

第41回国民文化祭、第26回全国障害者芸術・文化祭高知大会