

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月28日

計画の名称	安全・安心な土佐のみなとづくり（防災・安全）													
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	高知県													
計画の目標	県内港湾の施設整備や施設改良を実施し、災害に強く、安全で使いやすい施設を提供することにより、利便性・安全性を向上し、地域産業の振興、地域住民の安心・安全を図ることを目的とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		4,012	A	4,012	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	安全で安定的に利用できる係留施設（6施設）の改良達成率を0%（0施設）から50%（3施設）に拡大する。 改良達成率 0%（R7）から 50%（R11）			
	安全性、利便性が向上する係留施設の改良達成率	0%	17%	50%
2	既存施設の改良を図ることにより、港湾利用者の安全で使いやすい施設（4施設）の改良達成率を0%（0施設）から50%（2施設）に拡大する。			
	改良が必要な港湾施設の改良達成率	0%	25%	50%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐
高知県国土強靱化に基づき実施される要素事業 A02-001～010												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	新内港西岸壁（-4.5m）の改良	L=81m(奈半利港)	奈半利港・奈半利地区					■	10		策定済
		R1以前 A02-008（統合）																	
	A02-002	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	新内港東岸壁（-4.5m）の改良	L=45m(奈半利港)	奈半利港・奈半利地区					■	10		策定済
		R1以前 A02-009（統合）																	
	A02-003	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	新内港西物揚場（-4.0m）の改良	L=41m(奈半利港)	奈半利港・奈半利地区		■				20		策定済
		R1以前 A02-021（統合）																	
	A02-004	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	物揚場（-3.0m）の改良	L=220m(手結港)	手結港・手結地区			■	■	■	22		策定済
		R1以前 A02-013（統合）																	
	A02-005	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	南吸江栈橋（-6.0m）の改良	L=167m(高知港)	高知港・南吸江地区		■	■	■	■	490		策定済
新規																			
A02-006	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	建設	護岸(防波)Ⅰの整備	L=90m(高知港)	高知港・三里地区	■	■	■	■	■	1,750		－	
	R2~R4社会(通常)A02-001																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-007	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	仁井田地区臨港道路の改良	I=3,200m(高知港)	高知港・仁井田地区	■	■				120		策定済	
		R2~R4社会(通常)A02-012																		
	A02-008	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	物揚場・岸壁の改良	I=1380m、L=480m(下田港)	下田港・内港地区		■	■	■	■	330		策定済	
		新規（統合）																		
	A02-009	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	導流堤、突堤、防砂堤の改良	I=980m(下田港)	下田港・港口地区		■	■	■	■	630		策定済	
		新規（統合）																		
	A02-010	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	防波堤の改良	I=1120m（上川口港）	上川口港・上川口地区		■	■	■	■	630		策定済	
		新規（統合）																		
												小計						4,012		
											合計						4,012			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	213				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	213				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	22				
翌年度繰越額 (f)	191				
うち未契約繰越額(g)	126				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	59.15				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	R7年度の当初予算内示減、R7補正も内示がなかったため、R8年度予算と併せて工事発注を行う必要が生じたため				

(参考様式3) (参考図面)

