

社会資本総合整備計画 事後評価書												
計画の名称	高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」(Mission「0」プロジェクト) 【第3期】 (防災・安全)(重点)											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	高知県											
計画の目標	・年間降水量全国第1位(2006年-7年)や台風上陸数全国第3位(1951~2000年-7年)かつ土砂災害危険箇所数全国第7位という土砂災害の高い危険性にさらされている県民を土砂災害から守り、被害者ゼロを目指す。 ・土砂災害の危険性が高い地域において、土砂災害による甚大な被害が予想される防災拠点(避難場所等(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)や集落(人家50戸以上)の保全を優先的に進め、県民の安全・安心な生活を実現する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	16,670	A	12,433	B	0	C	0	D	4,237	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	・土砂災害による被害が想定される家屋1001戸を保全し、人命保護を図る。			
	保全された戸数=期間内に保全された家屋の戸数 保全された戸数=保全対象戸数*計画期間の事業費/全体事業費	0戸	865戸	1001戸
2	・土砂災害による被害が想定される防災拠点(避難場所等(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)12箇所を保全する。			
	保全された防災拠点の箇所数=期間内に計画事業が完了し、保全された防災拠点の箇所数 保全された防災拠点(避難場所等(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)の箇所数=期間内に計画事業が完了し、保全された防災拠点の箇所数	0箇所	5箇所	12箇所
3	・砂防関係施設(3施設)の適正な維持管理のため、長寿命化計画を策定する。			
	長寿命化計画策定の達成率=長寿命化計画が策定された砂防関係施設の割合 長寿命化計画策定の達成率=長寿命化計画が策定された砂防関係施設数/砂防関係施設数	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・高知県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業:A1~A3全て・高知県総合流域防災事業計画に基づき実施される要素事業:A3-7~10												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-001	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1- 1 瀬戸ヶ谷川通常砂 防事業	堰堤 1 基、山腹工、アンカー 工、集水井1基	馬路村	■	■	■	■	■	226	3.88	-
	A04-002	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-2十二所谷川通常砂 防事業	堰堤1基	本山町	■	■	■	■	■	243	29.37	-
	A04-003	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-3城山谷川支川通常 砂防事業	堰堤1基	四万十町	■	■	■	■		195	15.6	-
	A04-004	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-4伊与喜谷川通常砂 防事業	堰堤3基	黒潮町	■	■				122	2.76	-
	A04-005	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-10汐満川通常砂防事 業	堰堤3基	中土佐町	■	■	■	■	■	351	2.66	-
	A04-006	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-12フドウ滝谷川通常 砂防事業	堰堤1基	仁淀川町	■	■	■	■	■	374	2.97	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-007	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-14中島谷川通常砂防 事業	堰堤1基	東洋町	■	■	■	■	■	108	5.93	-
	A04-008	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-15本山谷川通常砂防 事業	堰堤1基	本山町	■	■	■	■	■	124	52.82	-
	A04-009	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-17超願寺谷川(1)通 常砂防事業	堰堤1基	東洋町	■	■	■	■	■	149	12.47	-
	A04-010	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-18超願寺谷川(2)通 常砂防事業	堰堤1基	東洋町	■	■	■	■	■	11	13.03	-
	A04-011	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-19黒石川通常砂防事 業	堰堤1基	津野町	■	■	■	■	■	220	9.82	-
											小計						2,123		
急傾斜地崩壊対策事 業	A06-012	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-1谷地東地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 265m	土佐市	■					10	2.53	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-013	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-2長沢（西）地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 666m	いの町	■	■				70	10.10	-
	A06-014	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-3奈呂（久保）地区 急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 192m	いの町	■	■	■	■	■	176	2.14	-
	A06-015	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-5大崎（１）地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 664m	仁淀川町	■	■	■	■	■	315	12.96	-
	A06-016	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-6久喜地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 356m	仁淀川町	■	■				70	2.99	-
	A06-017	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-7中平地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 267.5m	梶原町	■					53	4.50	-
	A06-018	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-8弥生町地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 425m	四万十市	■	■	■	■	■	270	7.09	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-019	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-11間下地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 300m	安田町	■	■	■	■	■	185	1.93	-
	A06-020	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-13大八十地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 410m	いの町	■	■	■	■	■	192	4.11	-
	A06-021	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-14南込山地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 408m	日高村	■	■	■	■	■	302	1.82	-
	A06-022	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-15西山地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 315m	佐川町	■	■	■	■	■	175	2.72	-
	A06-023	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-16森ヶ崎地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 765m	佐川町	■	■	■	■	■	374	3.31	-
		一部事業間連携																	
A06-024	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-17吉野地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 365m	中土佐町	■	■	■	■	■	175	1.38	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-18東境地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 469m	土佐町	■	■	■	■	■	211	1.91	-
	A06-026	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-19寺内地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 329m	大豊町	■	■	■	■		140	4.11	-
	A06-027	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-20寺ヶ谷地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 426m	高知市	■	■	■	■	■	330	1.58	-
	A06-028	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-21細川地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 165m	香南市	■	■	■	■	■	180	2.39	-
	A06-029	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-22内京坊地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 251m	安田町	■	■	■	■	■	172	2.63	-
	A06-030	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-23飯母地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 751m	梶原町	■	■	■	■	■	355	2.61	-
											小計						3,755		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-031	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-7東部圏域総合流域 防災事業	砂防堰堤等	東部圏域	■	■				1,214		策定済
	A08-032	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-8吉野川上流圏域総 合流域防災事業	砂防堰堤等	吉野川上流圏域	■	■				441		策定済
	A08-033	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-9中部圏域総合流域 防災事業	砂防堰堤等	中部圏域	■	■				829		策定済
	A08-034	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-10西部圏域総合流域 防災事業	砂防堰堤等	西部圏域	■	■				1,558		策定済
											小計						4,042		
砂防事業	A04-035	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-20岩村川通常砂防事 業	堰堤3基	いの町	■	■	■	■	■	337	1.20	-
	A04-036	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-21御手洗川(2)通常 砂防事業	堰堤1基	須崎市	■					20	33.84	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-037	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-22青木崎谷川通常砂 防事業	堰堤1基	中土佐町	■					20	9.71	-
											小計						377		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-038	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-24梅ノ川地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ擁壁 142m	中土佐町	■	■	■	■	■	160	2.24	-
	A06-039	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-25新田地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ擁壁 420m	津野町	■	■	■	■	■	180	2.17	-
											小計						340		
砂防事業	A04-040	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-28淋シ谷川（ 1 ）通 常砂防事業	堰堤1基	高知市		■	■	■	■	75	21.62	-
	A04-041	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-33清水谷川及び支川 通常砂防事業	堰堤2基	土佐清水市		■	■	■	■	77	2.48	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	A04-042	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-34奥ノ谷川通常砂防 事業	堰堤1基	土佐清水市			■	■	■	■	44	16.00	-
	A04-043	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-24中谷川通常砂防事 業	堰堤1基	安芸市			■	■	■	■	50	7.93	-
	A04-044	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-25円岳寺谷川通常砂 防事業	堰堤1基	南国市			■	■	■	■	44	19.67	-
	A04-045	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-29川口谷川（ 2 ）通 常砂防事業	堰堤1基	四万十町			■	■	■	■	44	8.49	-
	A04-046	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-30西ノ川谷川通常砂 防事業	堰堤1基	四万十町			■	■	■	■	45	5.02	-
	A04-047	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-31マキ谷川通常砂防 事業	堰堤2基	四万十市			■	■	■	■	90	4.18	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-048	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-23西谷川通常砂防事 業	堰堤1基	芸西村		■	■	■	■	150	18.20	-
	A04-049	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-26土居ノ谷川通常砂 防事業	堰堤1基	南国市		■	■	■	■	44	10.63	-
	A04-050	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-27上関川（ 1 ）通常 砂防事業	堰堤1基	本山町		■	■	■	■	53	18.33	-
	A04-051	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-32轟川通常砂防事業	堰堤1基	大月町		■	■	■	■	50	16.48	-
											小計						766		
急傾斜地崩壊対策事 業	A06-052	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-26横浜(1)地区急傾 斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 280m	高知市		■	■	■	■	280	19.63	-
	A06-053	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-27中ノ川地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 145m	いの町		■	■	■	■	145	5.23	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-054	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-28大野見吉野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 150m	中土佐町		■	■	■	■	167	1.97	-	
	A06-055	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-29久礼上沢地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 120m	中土佐町		■	■	■	■	178	6.51	-	
	A06-056	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-30イナヤシキ地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 320m	四万十市		■	■	■	■	260	18.23	-	
											小計							1,030		
											合計							12,433		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02 R03 R04 R05 R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	高知県	間接	室戸市	-	-	3-D-2室戸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 38.51km2	室戸市	■	■				434		-
		砂防事業（3-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-002	地籍整備	一般	高知県	間接	安芸市	-	-	3-D-3安芸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 11.69km2	安芸市	■	■				163		-
		砂防事業（3-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-003	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐市	-	-	3-D-4土佐市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.03km2	土佐市	■	■				136		-
		砂防事業（3-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-004	地籍整備	一般	高知県	間接	宿毛市	-	-	3-D-5宿毛市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.50km2	宿毛市	■	■				169		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-005	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐清水市	-	-	3-D-6土佐清水市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 8.41km2	土佐清水市	■	■				11		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-006	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十市	-	-	3-D-7四万十市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 9.82km2	四万十市	■	■				251		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-007	地籍整備	一般	高知県	間接	東洋町	-	-	3-D-9東洋町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 6.82km2	東洋町	■	■				38		-
		砂防事業（3-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-008	地籍整備	一般	高知県	間接	安田町	-	-	3-D-10安田町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 4.27km2	安田町	■	■				288		-
		砂防事業（3-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-009	地籍整備	一般	高知県	間接	大豊町	-	-	3-D-11大豊町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 13.18km2	大豊町	■	■				22		-
		砂防事業（3-A3-8）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-010	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐町	-	-	3-D-12土佐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.76km2	土佐町	■	■				126		-
		砂防事業（3-A3-8）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-011	地籍整備	一般	高知県	間接	いの町	-	-	3-D-13いの町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 27.35km2	いの町	■	■				367		-
		砂防事業（3-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-012	地籍整備	一般	高知県	間接	中土佐町	-	-	3-D-14中土佐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 7.37km2	中土佐町	■	■				135		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-013	地籍整備	一般	高知県	間接	佐川町	-	-	3-D -15佐川町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 0.19km2	佐川町	■					5		-
		砂防事業（3-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-014	地籍整備	一般	高知県	間接	越知町	-	-	3-D -16越知町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 5.61km2	越知町	■	■				497		-
		砂防事業（3-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-015	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十町	-	-	3-D -17四万十町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 40.10km2	四万十町	■	■				361		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-016	地籍整備	一般	高知県	間接	大月町	-	-	3-D -18大月町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 6.99km2	大月町	■	■				74		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-017	地籍整備	一般	高知県	間接	黒潮町	-	-	3-D -19黒潮町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 8.62km2	黒潮町	■	■				332		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-018	地籍整備	一般	高知県	間接	須崎市	-	-	3-D -20須崎市 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 14.68km2	須崎市	■	■				422		-
		砂防事業（3-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-019	地籍整備	一般	高知県	間接	本山町	-	-	3-D-21本山町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 10.46km2	本山町	■	■				376		-
		砂防事業（3-A3-8）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-020	地籍整備	一般	高知県	間接	南国市	-	-	3-D-22南国市 社会資本整 備円滑化地籍整備事業	面積 9.24km2	南国市		■				30		-
		砂防事業（3-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
											小計						4,237		
												合計						4,237	

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高知県土木部にて事後評価を実施	令和 8 年 7 月
	公表の方法
	高知県土木部土木政策課のホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	土砂災害の危険性が高い地域において、人家や防災拠点等を保全することにより、県民の安全・安心な生活の実現が確保できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
防災・安全交付金整備計画「高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「0」プロジェクト）【第4期】（防災・安全）（重点）（計画期間：令和7年度～令和11年度）」に位置付け、事業を継続実施していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	保全された戸数		
	最 終 目標値	1001戸	用地交渉及び工事進入路等の地元調整に期間を要し、当初予定していた事業の進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	781戸	
2	保全された防災拠点の箇所数		
	最 終 目標値	12箇所	
	最 終 実績値	12箇所	
3	長寿命化計画策定の達成率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

