

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年08月04日

計画の名称	4. 通学路の要対策箇所における安全・安心の確保（第2期）（防災・安全）															
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当	○		
交付対象	高知県,東洋町,安芸市,奈半利町,田野町,安田町,南国市,香南市,香美市,高知市,土佐市,いの町,佐川町,須崎市,津野町,四万十町,四万十市,黒潮町,土佐清水市															
計画の目標	学校、教育委員会、警察等と実施した通学路の緊急の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所の解消に向けて、着実かつ効果的な取組を推進し、通学路の交通安全を確保する。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		35,129	A	35,113	B	16	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づき抽出された道路管理者が実施すべき要対策箇所の対策完了割合を10%（R2）から30%（R6）に増大させる。			
	通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所における対策完了割合 対策済み箇所数／要対策箇所数	10%	20%	30%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-001（主）春野赤岡 線・吉川工区	自歩道整備 L=2.07km	香南市	■	■	■	■	■	1,000		－
	A01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-002（主）龍河洞公 園線・西野工区	歩道整備 L=0.36km	香南市	■	■	■	■	■	450		－
	A01-003	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-003（主）香北赤岡 線・山北工区	歩道整備 L=0.35km	香南市	■	■	■	■	■	80		－
	A01-004	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-004（一）山北岸本 停車場線・徳王子工区	歩道整備 L=0.92km	香南市	■	■	■	■	■	200		－
	A01-005	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-005（一）山川野市 線・東野工区	歩道整備 L=1.20km	香南市	■	■	■	■	■	600		－
	A01-006	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-006（主）龍河洞公 園線・片地工区	歩道整備 L=0.44km	香美市	■	■	■	■	■	360		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-007（主）龍河洞公 園線・佐古敷工区	歩道整備 L=0.75km	香美市	■	■	■	■	■	250		－
	A01-008	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-008（主）龍河洞公 園線・逆川工区	歩道整備 L=1.52km	香美市	■	■	■	■	■	1,450		－
	A01-009	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-009（主）前浜植野 線・植田～久礼田工区	歩道整備 L=0.80km	南国市	■	■	■	■	■	300		－
	A01-010	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-010（主）南国イン ター線・下末松工区	歩道整備 L=0.91km	南国市	■	■	■	■	■	200		－
	A01-011	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-011（主）南国イン ター線・大埴工区	交差点改良・自歩道整備 L= 1.02km	南国市	■	■	■	■	■	400		－
	A01-012	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-012（一）八幡大津 線・常通寺島～中島工区	歩道整備 L=1.5km	南国市	■	■	■	■	■	200		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-013（一）南国野市 線・大堀工区	歩道整備 L=0.28km	南国市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-014	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-014（一）北本町領 石線・領石工区	歩道整備 L=0.50km	南国市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-015	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-015（一）弘瀬高知 線・円行寺工区	歩道整備 L=0.33km	高知市	■	■	■	■	■	1,200		－
	A01-016	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-016（主）土佐伊野 線・大内工区	歩道整備 L=2.12km	いの町	■	■	■	■	■	550		－
	A01-017	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-017（主）土佐佐川 線・甲原工区	歩道整備 L=0.62km	土佐市	■	■	■	■	■	200		－
	A01-018	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-018（一）家後岩戸 真幸線・蓮池工区	歩道整備 L=0.97km	土佐市	■	■	■	■	■	600		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-019（一）谷地日下 停車場線・沖名工区	歩道整備 L=0.38km	日高村	■	■				10		－
	A01-020	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-020（一）岩目地西 佐川停車場線・加茂工区	歩道整備 L=1.75km	佐川町	■	■	■	■	■	260		－
	A01-021	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-021（一）長者佐川 線・本郷耕工区	歩道整備 L=1.5km	佐川町	■	■	■	■	■	800		－
	A01-022	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-022（主）窪川船戸 線・岩土工区	バイパス整備 L=0.70km	津野町	■	■	■			300		－
	A01-023	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-023（主）窪川船戸 線・市生原～上秋丸工区	歩道整備 L=0.89km	四万十町	■	■	■	■	■	2,500		－
	A01-024	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-024（一）松原窪川 線・米奥工区	歩道整備 L=0.8km	四万十町	■	■	■	■	■	350		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-025（一）松原窪川 線・西川角工区	歩道整備 L=0.75km	四万十町	■	■	■	■	■	100		—
	A01-026	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-026（一）出口古津 賀線・出口工区	歩道整備 L=0.47km	黒潮町	■	■	■	■	■	150		—
	A01-027	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-027（主）下田港線 ・下田工区	歩道整備 L=0.44km	四万十市	■	■	■	■	■	200		—
	A01-028	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-028（主）足摺岬公 園線・津呂工区	歩道整備 L=2.08km	土佐清水市	■	■	■	■	■	2,850		—
A01-029	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-029（一）岩目地西 佐川停車場線・岩目地工 区	歩道整備 L=0.5km	日高村		■	■	■	■	300		—	
A01-030	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-030（一）田村高須 線・介良工区	歩道整備 L=0.91km	高知市		■	■	■	■	2,160		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-031	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-031（一）甲殿弘岡 上線・森山工区	歩道整備 L=0.745km	高知市			■	■	■	■	800		－
	A01-032	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-032（一）椎名室戸 線・浮津工区	歩道整備 L=0.92km	室戸市				■	■	■	90		－
	A01-033	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-033（一）弘岡下種 崎線・西分～西諸木工区	歩道整備 L=0.77km	高知市					■	■	800		－
	A01-034	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-034（主）前浜植野 線・久礼田～植野工区	歩道整備 L=0.4km	南国市					■	■	200		－
	A01-035	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-A01-035（主）須崎仁ノ 線・横浪大橋工区	歩道整備 L=0.13km	須崎市					■	■	150		－
	A01-036	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	4-A01-036（主）南国伊野 線・穴崎工区	歩道整備 L=0.8km	南国市						■	500		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-001（国） 1 9 5 号 ・ 山田バイパス工区	バイパス整備 L=4.14km	香美市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-038	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-002（国） 1 9 5 号 ・ 大枋工区	歩道整備 L=0.52km	香美市	■	■	■	■	■	710		－
	A01-039	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-003（国） 4 3 9 号 ・ 田高須工区	歩道整備 L=1.60km	本山町	■	■	■	■	■	138		－
	A01-040	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-004（国） 4 3 9 号 ・ 本山区	歩道整備 L=2.20km	本山町	■	■	■	■	■	80		－
	A01-041	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-005（国） 4 3 9 号 ・ 田井工区	歩道整備 L=0.20km	土佐町	■	■	■	■	■	60		－
	A01-042	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-006（国） 1 9 4 号 ・ 加田工区	歩道整備 L=0.30km	いの町	■	■	■	■	■	100		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-007（国）４３９号 ・土居～田村工区	歩道整備 L=1.70km	仁淀川町	■	■	■	■	■	100		－
	A01-044	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-008（国）３８１号 ・大井野～口神ノ川工区	歩道整備 L=1.67km	四万十町	■	■	■	■	■	419		－
	A01-045	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-009（国）３８１号 ・昭和～十川工区	歩道整備 L=0.58km	四万十町	■	■	■	■	■	165		－
	A01-046	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-010（国）４３９号 ・木屋ヶ内バイパス第二 工区	バイパス L=0.94km	四万十町	■	■	■	■	■	400		－
	A01-047	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-011（国）３２１号 ・山路～実崎工区	歩道整備 L=0.81km	四万十市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-048	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-012（国）３２１号 ・間崎工区	歩道整備 L=0.30km	四万十市	■	■	■	■	■	110		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-013（国） 4 4 1 号 ・西土佐江川崎工区	歩道整備 L=1.50km	四万十市	■	■	■	■	■	750		－
	A01-050	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-014（国） 3 2 1 号 ・弘見工区	自歩道整備 L=2.13km	大月町	■	■	■	■	■	654		－
	A01-051	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-015（国） 3 2 1 号 ・大岐工区	歩道整備 L=0.35km	土佐清水市	■	■	■	■	■	50		－
	A01-052	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-016（国） 3 2 1 号 ・旭町工区	歩道整備 L=0.24km	土佐清水市	■	■	■	■	■	168		－
	A01-053	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-017（国） 3 2 1 号 ・下ノ加江工区	歩道整備 L=0.42km	土佐清水市		■	■	■	■	500		－
	A01-054	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-018（国） 1 9 5 号 ・東崎～西山工区	歩道整備 L=2.7km	南国市		■	■	■	■	300		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	4-A02-019（国） 1 9 5 号 ・ 楠目工区	歩道整備 L=0.6km	香美市				■	■	200		－
	A01-056	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村 道	交安	4-A52-001(2)甲浦1号幹 線・西工区	路側帯のカラー化 L=1.0km	東洋町	■	■	■	■		7		－
	A01-057	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村 道	交安	4-A52-002(他)アソズ11号 線・アソズ工区	路側帯のカラー化 L=0.1km	東洋町	■	■	■	■		15		－
	A01-058	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	交安	4-A53-001（1）中道線・ 土居工区	歩道整備L=0.55km	安芸市	■	■	■	■	■	580		－
	A01-059	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	交安	4-A53-002（他）長屋線・ 土居工区	現道拡幅 L=0.2km	安芸市	■	■	■	■	■	10		－
		社1より移行																	
A01-060	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	交安	4-A53-003（他）ムネカネ 線・東浜工区	現道拡幅 L=0.57km	安芸市	■	■	■	■	■	101		－	
	社1より移行																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-061	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	交安	4-A53-004（他）西木戸一 之宮線・僧津工区	歩道整備 L=1.00km	安芸市	■	■	■	■	■	145		－	
	A01-062	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	交安	4-A53-005（他）学校前線 ・土居工区	現道拡幅 L=0.16km	安芸市					■		20		－
	A01-063	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	交安	4-A54-001（２）役場前線 外6路線・豎横町工区他	区画線L=2.30km	奈半利町				■			15		－
	A01-064	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	4-A55-001（２）南北線・ 立町工区	路側帯のカラー化 L=0.5km	田野町	■						3		－
	A01-065	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	4-A55-002（２）立岡桃山 線・上ノ岡工区	路側帯のカラー化 L=0.9km	田野町	■						3		－
A01-066	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	4-A55-004（１）中央線・ 下島田工区	道路改良L=0.22km	田野町					■	■	100		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	4-A55-003（他）堤ノ内線 ・内町工区	道路側溝工L=0.18km	田野町			■			15		—
	A01-068	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	4-A55-005（他）浜の後線 ・木ノ下工区	現道拡幅L=0.5km	田野町					■	10		—
	A01-069	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	交安	4-A56-001（他）安田唐浜 線 外 1 路線・安田外工 区	路側帯のカラー化L=2.0km	安田町	■	■	■	■	■	50		—
	A01-070	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	交安	4-A60-001（他）稲吉篠原 線（1 工区）・大堀区他	現道拡幅 L=0.09km	南国市	■	■	■	■	■	340		—
		社1より移行																	
	A01-071	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	新設	4-A60-002（他）稲吉篠原 線（2 工区）・大堀区他	現道新設 L=0.73km	南国市	■	■	■	■	■	324		—
		社1より移行																	
	A01-072	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	交安	4-A60-003（1）南国1 1 9 号線・長岡区他	カラー舗装 L=0.90km	南国市	■	■	■	■	■	39		—
		防1より移行																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-073	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	4-A61-001（他）新宮深淵 線・東野工区	現道拡幅 L=0.82km	香南市					■	210		－
	A01-074	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	交安	4-A62-001（１）小島線・ 楠目工区	歩道整備 L=0.27km	香美市	■	■	■	■	■	166		－
	A01-075	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	交安	4-A62-002（他）楠目10号 線ほか・楠目工区	カラー舗装・現道拡幅 L=1. 0km	香美市	■	■	■	■	■	300		－
	A01-076	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	交安	4-A62-003（２）猪野々西 線・西浦工区	カラー舗装・現道拡幅 L=0. 5km	香美市	■	■	■	■	■	401		－
	A01-077	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	交安	4-A62-005（２）通学路安 全対策・市内一円	路側帯のカラー化、交通安全 施設整備	香美市			■	■	■	30		－
	A01-078	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	交安	4-A62-004（他）加茂幹線 ほか1路線・加茂工区	カラー舗装・現道拡幅 L=0. 05km	香美市	■					8		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-001（他）朝倉8号 線・米田踏切	踏切道改良 L=0.01km	高知市	■	■				50		－
	A01-080	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-002（他）一宮6号 線ほか・市内一円	交通安全施設整備 N=12箇所	高知市	■					28		－
	A01-081	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-003（他）北街31号 線ほか・市内一円	交通安全施設整備 N=29箇所	高知市	■					35		－
	A01-082	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-004（他）鴨田121 号線ほか・市内一円	交通安全施設整備 N=14箇所	高知市	■					1		－
	A01-083	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-005（他）旭街1号 線ほか・市内一円	交通安全施設整備 N=25箇所	高知市	■	■	■	■	■	91		－
	A01-084	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	交安	4-A67-006（他）三里205 号線ほか・市内一円	交通安全施設整備 N=15箇所	高知市		■	■	■		15		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-085	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-005（他）青木線ほ か7路線・第一小工区	カラー舗装・防護柵工 L=1. 58km	土佐市	■	■	■	■	■	10		－
	A01-086	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-006（2）鳴川野田 線ほか8路線・第二小工 区	カラー舗装・道路排水整備 L=1.06km	土佐市	■	■	■	■	■	20		－
	A01-087	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-008（他）立石池ノ 浦中央線ほか3路線・新 居小工区	カラー舗装 L=1.34km	土佐市	■	■	■	■	■	70		－
	A01-088	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-012（1）明ヶ谷本 線ほか5路線・北原小工 区	カラー舗装 L=1.06km	土佐市	■	■	■	■	■	10		－
	A01-089	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-015（他）辻本線・ 高岡中工区	カラー舗装 L=0.32km	土佐市	■	■	■	■	■	5		－
	A01-090	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-017（他）遅月原森 国前線・戸波工区	道路照明灯設置 N=3基	土佐市	■	■	■	■	■	5		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-091	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-018（他）市道藤並 町林口清滝線・清滝工区	現道拡幅L=0.45km	土佐市	■					20		－
	A01-092	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-019（他）市役所前 尾崎橋線・南中町工区	現道拡幅L=0.72km	土佐市	■					20		－
	A01-093	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-020（１）市道土佐 環状線・中島工区	現道拡幅L=0.42m	土佐市	■	■	■	■		57		－
		社1より移行																	
	A01-094	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-021（他）市道第一 小学校、天神線・高岡工 区	現道拡幅L=0.3km	土佐市	■	■	■	■		56		－
	A01-095	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-022（他）市内一円 市道通学路安全対策	路面標示、安全対策	土佐市	■	■	■	■	■	40		－
	A01-096	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	交安	4-A68-023（他）中町清滝 線・南本町工区	現道拡幅L=0.05 k m	土佐市	■	■	■	■	■	10		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	新設	4-A69-001（他） 区画街 路 4 号線・新町工区	道路新設 L=0.05km	いの町	■	■				12		－
	A01-098	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	交安	4-A69-002（他） 区画街 路 4 号線・新町工区	現道拡幅 L=0.07km	いの町	■	■	■	■		119		－
	A01-099	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	交安	4-A69-003（他） 菊楽学 校線・菊楽工区	現道拡幅 L=0.09km	いの町	■	■	■			460		－
	A01-100	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	交安	4-A69-004（他） 八田池 ノ内線・小谷工区	道路拡幅 L=0.2km	いの町	■	■	■	■		53		－
	A01-101	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	交安	4-A69-005（他） 諸枝是友 線・沖田工区	安全施設 L=0.10km	いの町					■	10		－
	A01-102	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	交安	4-A72-001(他)東佐川裏線 ・東佐川裏工区	歩道橋新設	佐川町	■	■	■	■	■	60		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	交安	4-A72-002（他）虎杖野柳 瀬線・虎杖野工区	現道拡幅	佐川町	■	■	■	■	■	40		－
	A01-104	道路	一般	須崎市	直接	須崎市	市町村 道	交安	4-A74-001（他）多ノ郷小 学校線・吾井郷乙工区	現道拡幅 L=0.44km	須崎市	■					100		－
	A01-105	道路	一般	須崎市	直接	須崎市	市町村 道	交安	4-A74-002（他）落合神母 野線・上分乙工区	落石対策 L=0.35km	須崎市	■	■	■	■	■	21		－
	A01-106	道路	一般	須崎市	直接	須崎市	市町村 道	交安	4-A74-003（他）緑町1号 線ほか・緑町工区	カー舗装・区画線 L=1.7km	須崎市	■	■	■			8		－
	A01-107	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	交安	4-A77-001（2）樺ノ川線 ・樺ノ川工区	現道拡幅 L=0.96km	津野町	■	■	■	■	■	90		－
A01-108	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	交安	4-A77-002（1）梶足石原 野線・梶足工区	現道拡幅 L=0.22km	津野町	■	■	■	■	■	45		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	交安	4-A77-003（２）久保川西 線・久保川工区	現道拡幅 L=0.82km	津野町	■	■	■	■	■	130		－
	A01-110	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	4-A77-004（他）姫野々線 ・姫野々工区	現道拡幅 L=0.70km	津野町			■	■	■	120		－
	A01-111	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	新設	4-A77-005（他）姫野々中 央線・姫野々工区	道路新設 L=0.05km	津野町					■	40		－
	A01-112	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	4-A77-006（他）船野白河 瀬線・杉ノ川工区	現道拡幅 L=2.24km	津野町					■	50		－
	A01-113	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-001（１）宮ノ越線 ・香月ヶ丘～仕出原工区	現道拡幅 L=0.28km	四万十町	■	■	■			100		－
A01-114	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-002（２）戸川日吉 線・戸川工区	現道拡幅 L=0.63km	四万十町	■	■	■	■		135		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-115	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-003（他）向山線・ コヤノ谷1号橋工区	橋梁架替	四万十町	■	■				20		－	
	A01-116	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-004（他）萩原線・ 琴平町工区	歩道橋新設	四万十町	■	■	■	■		100		－	
	A01-117	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-005（他）木屋ヶ内 線・木屋ヶ内工区	現道拡幅 L=0.3km	四万十町					■	■	30		－
	A01-118	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	交安	4-A78-006（2）窪川若井 線・古市町工区	歩道新設 L=0.1km	四万十町			■	■			30		－
	A01-119	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	交安	4-A79-001（1）古川2号 線外1路線・具同工区	現道拡幅 L=0.20km	四万十市	■	■	■	■	■	20		－	
	A01-120	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	交安	4-A79-002（1）双海線・ 竹島工区	現道拡幅 L=0.10km	四万十市	■	■	■	■	■	20		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-121	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	交安	4-A79-003（１）利岡田野 川藤線・利岡工区	歩道整備 L=0.46km	四万十市	■	■	■	■	■	200		－
	A01-122	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	交安	4-A79-004（他）下田新鍛 冶ヵ谷線・下田工区	現道拡幅 L=0.05km	四万十市		■	■	■	■	70		－
	A01-123	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-001（２）湊川線・ 奥湊川工区	現道拡幅L=2.0km	黒潮町	■	■	■	■	■	950		－
	A01-124	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-002（１）馬荷線・ 馬荷工区	現道拡幅L=2.60km	黒潮町		■	■	■	■	700		－
	A01-125	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-003（他）王冠線・ 入野工区	路肩改良L=0.4km	黒潮町	■	■				10		－
	A01-126	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-004（他）神の前線 ・入野工区	現道拡幅L=0.05km	黒潮町	■	■				11		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-127	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-005（他）有井川線 ・有井川工区	現道拡幅用地	黒潮町	■	■	■	■	■	10		－
	A01-128	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-006（他）田端支1 号線・入野工区	現道拡幅L=0.105km	黒潮町	■	■	■	■	■	70		－
	A01-129	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-201（２）荷稻拳ノ 川線・拳ノ川工区	現道拡幅L=1.20km	黒潮町	■	■	■	■	■	150		－
	A01-130	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-202（他）西の路線 ・拳ノ川工区	現道拡幅L=0.40km	黒潮町	■	■	■	■	■	100		－
	A01-131	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	交安	4-A80-203（他）ホソ田中 角線・佐賀工区	歩道整備L=0.74km	黒潮町	■	■	■	■	■	70		－
	A01-132	道路	一般	土佐清水 市	直接	土佐清水市	市町村 道	交安	4-A84-001（１）岸壁通り 天神線・元町工区	現道拡幅L=0.80km	土佐清水市	■	■	■	■	■	60		－
											小計						35,113		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						35,113			
						</														

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	4-B01-001 交通安全対策 事業	信号機移設 N=4本	南国市				■		8	—	
		基幹事業：4-A01-011																	
	B01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	市町村 道	交安	4-B01-002 交通安全対策 事業	信号機移設 N=5本	いの町				■		8	—	
		基幹事業：4-A69-001																	
											小計						16		
												合計						16	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和8年7月

公表の方法

高知県庁ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

歩道整備や路面標示等の施策を計画的に講じることにより、計画期間内に通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所における対策を進め、箇所によっては自動車の急ブレーキが約3割減少の効果を確認。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き継続計画を立ち上げ、通学路の合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所における対策を実施している。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	対策済み箇所数／要対策箇所数		
	最 終 目標値	30%	予算確保を行った結果、対策済み箇所数の増加による進捗率の向上
	最 終 実績値	78%	

(参考様式 3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	4. 通学路の要対策箇所における安全・安心の確保(第2期) (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)	交付団体	高知県、高知市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、土佐清水市、四万十市、香美市、東洋町、田野町、いの町、佐川町、四万十町、黒潮町、安田町、津野町

