

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月15日

計画の名称	高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策													
計画の期間	令和０７年度 ～ 令和１１年度（５年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	高知県													
計画の目標	高知県は約８割が急峻な山地であり、山から海までの距離が短いため、降雨になれば急流となって一気に海に流れ注ぐ地形的特徴があり、また台風の経路上にあるため全国的にも有数の多雨地帯であり気象条件は非常に厳しい。 一方、県都高知市などが位置する下流平野部は地盤標高が極めて低く、河川勾配も緩やかな地形のため度々浸水被害を被っており、また近い将来に発生が予測されている南海トラフ地震では堤防沈下による津波浸水被害が懸念される。 このため各河川流域が一体となって浸水対策を実施し、水害に強い都市づくりを行うとともに、環境を保全するため、豊かな自然、水利用に配慮した川づくりを進める。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		9,650	A	9,650	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和7年当初	令和9年末	令和11年末
1	地震による液状化で沈下し、堤内地に被害を及ぼす堤防の耐震対策の実施（6.6km）			
	地震による液状化で沈下し、堤内地に被害を及ぼす堤防の耐震対策延長 6.6km	0km	3km	6km
2	排水機場・水門等の河川管理施設の耐震対策の実施（1施設）			
	排水機場・水門等の河川管理施設の耐震対策の実施数 1施設	0施設	0施設	1施設

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-1高知地区地震・高 潮対策河川事業（久万川 ）	堤防地震対策（L=0.7km）	高知県	■	■	■	■	■	150		－
	A03-002	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-2高知地区地震・高 潮対策河川事業（大谷川 ）	堤防地震対策（L=1.6km）	高知県	■	■	■	■	■	3,230		－
	A03-003	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-3高知地区地震・高 潮対策河川事業（久安川 ）	堤防地震対策（L=0.2km）	高知県	■	■	■	■	■	540		－
	A03-004	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-4高知地区地震・高 潮対策河川事業（金谷川 ）	堤防地震対策（L=0.4km）	高知県	■	■	■	■	■	900		－
	A03-005	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-5高知地区地震・高 潮対策河川事業（国分川 ）	堤防地震対策（補償等）	高知県	■	■	■	■	■	20		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
河川事業	A03-006	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-8高知地区地震・高 潮対策河川事業（下田川 ）	堤防地震対策（L=3.7km）	高知県	■	■	■	■	■	4,600		－	
	A03-007	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（2 ）	－	A1-1-9高知地区地震・高 潮対策河川事業（新川川 ）	水門地震対策 1 基	高知県	■	■	■	■	■	210		－	
											小計							9,650		
											合計							9,650		

交付金の執行状況

R8 4月末時点
(単位：百万円)

	R07	R08	R09	R10	R11
配分額 (a)	433				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	433				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	5				
翌年度繰越額 (f)	428				
うち未契約繰越額 (g)	55				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	12.70%				
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	計画調整等に時間を要したため。				